

PLANO DE AÇÃO



**Escola Profissional
Agrícola D. Dinis Paiã**

1. Introdução

2. Fichas de planificação

2.1. Ação 1

2.2. Ficha 2

2.3. Ficha 3

O presente plano de ação foi elaborado na sequência das opções que foram explicitadas no Documento Base sobre o processo de alinhamento da EPADD com o quadro de referência do EQAVET.

Assim, foram definidas três ações de melhoria a executar numa primeira fase que traduzem as mudanças a implementar até maio de 2021 no sistema de garantia da qualidade já existente na escola com o intuito de colmatar as lacunas existentes face aos referentes do processo de alinhamento com o Quadro EQAVET.

Este plano foi elaborado com a contribuição dos diversos *stakeholders* no âmbito da Equipa de Autoavaliação.

2.1. Ação 1

Designação da ação
Divulgação da Escola

Coordenador	Responsáveis (funções/cargos)
Tiago Gouveia	Rosa Fernandes - Instagram / Facebook / Jornal
	Elsa Loff - Design gráfico e Audiovisual
	Tânia Galvão - Feiras e Visitas
	Elsa Machado - Feiras e Projetos
	Diretores de Curso - Feiras e Visitas (consoante necessidade)
	Tiago Gouveia - Página Web
	Ana Rosa - Lojinha

Estado atual	
Data	Estado
set/21	AM em desenvolvimento

Identificação dos principais aspetos a melhorar
Melhoria da comunicação externa
Divulgação da oferta educativa
Divulgação das atividades internas para o exterior
Divulgação/Venda dos produtos EPADD

Objetivos estratégicos
Promover ações de divulgação da EPADD
Comercializar os produtos da escola
Participar em Feiras de divulgação/Mostras de divulgação da oferta formativa
Reforçar a relação com o exterior e comunidade escolar

Metas gerais da ação relacionadas com os objetivos
Participação em 2 ou mais feiras/mostras de divulgação da oferta formativa
Aumentar em 5% a comunicação com o exterior através de publicações nas redes sociais e outras
Aumentar em 10% a comercialização dos produzidos na EPADD

Atividades	Metas	Prazos	Resultados esperados (evidências)
Comunicação através do Instagram	1000 seguidores / 20 comunicações por mês	jul/22	Aumento do Nº de seguidores / comunicações
Realização de vídeos promocionais	1 vídeo geral e 1 por curso	jul/22	Aumento do nº Visualizações Youtube / Facebook
Vídeos de promoção dos produtos	1 vídeo por categoria	jul/22	Nº Visualizações Youtube / Facebook
Criação da Loja online	10 encomendas por mês	jul/22	Nº de Vendas Lojinha
Remodulação da Loja física	10 clientes exteriores à EPADD	jul/22	Aumento das Vendas em Loja Física
Reformulação da página oficial da EPADD no Facebook	3000 seguidores	jul/22	Nº de seguidores
Realização do "Dia Aberto"	2 "Dias Abertos" com maior nº participantes	jul/22	Aumento da procura de novos candidatos

Fatores de sucesso (condições necessárias e suficientes para que os objetivos sejam atingidos)	Constrangimentos (condições que podem influenciar negativamente a concretização dos objetivos)
Existência de um Técnico especializado para a criação de conteúdos	Falta de equipamento audiovisual
Elevada procura dos produtos da EPADD	Encargos com a reformulação da loja física
Nº de participações em feiras e certames de oferta educativa	

Data de início	Data de conclusão
set/21	jul/22

Recursos humanos envolvidos	Custos estimados
AOs, Professores e Alunos	5 000 €

Revisão e avaliação da ação	
Instrumentos/mecanismos de monitorização	Datas para a monitorização
Nº de interações (likes, partilhas, nº de visualizações...)	jul/22
Registos de vendas (Contabilidade)	jul/22
Registos de participações em feiras, certames, Dias Abertos	jul/22

2.2. Ação 2

Designação da ação
Reforço da Identidade da Escola

Coordenador	Responsáveis (funções/cargos)
Tiago Gouveia	Elsa Loff - Design gráfico e Audiovisual
	Elsa Machado - Projetos
	Graça Dias - Projetos
	Tânia Galvão - Projetos
	Sérgio Neves - Desporto
	AOs - Requalificação

Estado atual	
Data	Estado
set/21	AM em desenvolvimento

Identificação dos principais aspetos a melhorar
Melhoria dos espaços exteriores da EPADD
Aumento do nº de atividades/projetos promotores de bem-estar na comunidade escolar
Envolvimento da comunidade educativa e civil

Objetivos estratégicos
Dinamizar projetos escolares relacionados com o bem-estar/ambiente/lazer
Promover a participação da comunidade escolar (Associação de estudantes/Associação Antigos Alunos/Associação de Pais)
Promover o reconhecimento da instituição pela comunidade civil
Divulgar casos de sucesso profissional de ex-alunos

Metas gerais da ação relacionadas com os objetivos
Aumento em 5% do grau de satisfação da comunidade escolar perante a EPADD

Aumentar em 5% o número de atividades que promovam o envolvimento da comunidade educativa
Valorização de Espaços Exteriores

Atividades	Metas	Prazos	Resultados esperados (evidências)
Reorganização do pátio escolar	Duplicar o espaço de lazer dos alunos	dez/21	Maior presença de alunos no pátio escolar
Criação de Mural (Street Art)	1 mural pintado	jul/22	Mural 5x3 pintado por artista
Jardinagem e melhoria dos Espaços Verdes	Recuperação de 2 espaços	jul/22	Perceção de espaços mais amplos e agradáveis
Dinamização da Quintinha da Paiã	200 visitantes	jul/22	Nº de visitantes
Testemunho e partilha de casos de sucesso profissional de Ex-alunos (vídeos)	3 testemunhos de Ex-alunos	jul/22	Nº de Visualizações Youtube /Facebook
Atividades Temáticas (Jantar de Natal, Dia da Escola, Festivais Hípicos...)	3 atividades partilhadas	dez/22	Aumento do Nº de participantes nas atividades
Projeto Eco-escolas	Manter a bandeira ABAE	jul/22	Manter a dinâmica de sensibilização na comunidade escolar

Fatores de sucesso (condições necessárias e suficientes para que os objetivos sejam atingidos)	Constrangimentos (condições que podem influenciar negativamente a concretização dos objetivos)
Condições físicas da EPADD	Recursos Humanos - Sensibilização e envolvimento da comunidade escolar

Data de início	Data de conclusão
dez/21	dez/22

Recursos humanos envolvidos	Custos estimados
AOs, Professores, Alunos	8 000 €

Revisão e avaliação da ação	
Instrumentos/mecanismos de monitorização	Datas para a monitorização
Atas, registos, relatórios de atividades.	jul/22

2.3. Ação 3

Designação da ação	
Sensibilizar e promover o envolvimento dos stakeholders	

Coordenador	Responsáveis (funções/cargos)
Filomena Silva	Filomena Silva - Empresas e PND
	Candida Ganhão - Pais/EE, PD
	Rosa Fernandes - Alunos, SPO

Estado atual	
Data	Estado
set/21	AM em desenvolvimento

Identificação dos principais aspetos a melhorar
Promover a participação e o envolvimento dos stakeholders na vida da escola
Divulgar o Documento Base e o Plano de Ação junto dos stakeholders
Promover a aprovação dos documentos pelos stakeholders

Objetivos estratégicos
Consolidar as práticas de autoavaliação na EPADD
Reforçar a participação dos stakeholders

Metas gerais da ação relacionadas com os objetivos
Obter o selo EQAVET
Aumentar ou manter o grau de satisfação dos elementos da comunidade educativa
Realizar, pelo menos, 2 encontros anuais com os stakeholders

Atividades	Metas	Prazos	Resultados esperados (evidências)
Sessões de trabalho da equipa de autoavaliação (GTA)	2 ou mais reuniões anuais	durante o ano letivo	Documentos produzidos (Plan. Estratégico, Doc. Base, Plano de Ação, Escolha de Indicadores)

Divulgação (por e-mail) aos stakeholders do Documento Base e do Plano de Ação	Envio de e-mails	final de março de 2022	E-mails recebidos
Reunião do GTA com os stakeholders para discussão e aprovação dos referidos documentos	Aprovação dos documentos	maio de 2022	Ata
Divulgação na página da EPADD do Documento Base e do Plano de Ação	Divulgar os documentos	maio de 2022	Página da EPADD
Realização de sessão plenária, para divulgação do processo de alinhamento com o quadro EQAVET	Sessão plenária	julho ou setembro 2022	Ata

Fatores de sucesso (condições necessárias e suficientes para que os objetivos sejam atingidos)	Constrangimentos (condições que podem influenciar negativamente a concretização dos objetivos)
Recetividade dos stakeholders às iniciativas da EPADD	Dificuldade de envolvimento dos stakeholders externos

Data de início	Data de conclusão
set/21	set/22

Recursos humanos envolvidos	Custos estimados
EAA	

Revisão e avaliação da ação	
Instrumentos/mecanismos de monitorização	Datas para a monitorização
Ata da reunião da EAA (GTA+stakeholders)	11/mai
Ata da sessão plenária de divulgação do Processo de Alinhamento com o Quadro EQAVET.	setembro (dia a determinar)